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1. 추진방향

  ○ 건축물 해체 및 재시공에 따른 주택건설사업 정상화

  ○ 안전사고 예방을 위한 주택건설공사 정기·합동 안전점검 추진

2. 추진개요 

  ○ 건축물 재시공에 따른 주택법 등 관련법령 이행 및 안전사고 예방

조치 적정성 등 확인을 위한 합동점검 계획수립·시행

- 안전관리계획서 및 품질관리계획서 등 이행여부 확인

- 안전관리자문단 또는 건축위원회 소속위원 등 정기·합동 안전점검 실시

- 익산청 건설현장 시공실태 합동점검 실시(통보 시)

- 우기 및 동절기, 해빙기 등 특별안전점검 추진 등

3. 연차별 추진일정 

단위사업명 2022 ~ 2023 2024 2025 2026

주택건설사업 정상화
안정화작업 완료

 / 건축물 해체 

착수

건축물 

해체 완료 
건축물 재시공 착수 건축물 재시공



4. 추진실적 

  □ 그간 추진사항

  ○ 201동 안정화 작업완료

- 공사기간 : ’22. 7. 6. ~ ’23. 1. 13.

  ○ 건축물 해체 및 재시공 추진현황

- 건축위원회(구조분야) 해체계획서 심의(조건부 의결) : ‘23. 2. 17.
- 안전관리계획서(해체공사) 조건부 승인 : ‘23. 3. 23.
- 주택건설공사 중지명령 해제 : ‘23. 4. 6.
- 건축물 해체공사를 위한 사전작업 실시 : ‘23. 4. 7.
- 건축물 해체공사 착수 : ‘23. 7. 14.
- 주거층 건축물 해체공사 완료 : ‘24. 10. 31.
- 존치부 정밀안전진단 용역 완료 : ‘24. 9. 23. ~ 24. 12. 13.
※상태평가A, 구조안정성평가A등급으로종합A등급확정, 상가층존치결정
- 건축물 재시공 착수 : ‘24. 12. 23.
※붕괴사고당시RCS 낙하로인해파손된201동부대동부터타설시작

  ○ 안전도시 조성을 위한 집중 안전점검 실시

[2022년]
- 국토교통부 TF 합동점검 : ‘22. 6월. ~12월.(매주 1회)
- 우기철 대비 안전점검 : ‘22. 6. 27.
- 여름철 집중호우 점검 : ‘22. 8. 11.
- 태풍(힌남노) 대비 점검 : ‘22. 9. 3.
[2023년]

- 정기·합동 안전점검(해체심의위원) : ‘23. 5월,7월,10월,12월
- 정기·합동 안전점검(區안전관리자문단) : ‘23. 8월,11월
- 수시·긴급 안전점검 : 상시및민원발생시
[2024년]

- 정기·합동 안전점검(區안전관리자문단) : ‘24. 2월,4월,7월,8월,10월,11월
- 정기·합동 안전점검(해체심의위원) : ‘24. 3월,6월,9월
- 익산청 건설현장 시공실태 합동점검 : ‘24. 1월,5월
- 수시·긴급 안전점검 : 상시및민원발생시
[2025년]

- 1분기 정기·합동 안전점검(區안전관리자문단) : ‘25. 2월
- 2분기정기·합동안전점검및건설안전코칭(국토안전관리원) 추진 : ‘25. 5월
- 3분기정기·합동안전점검및건설안전코칭(국토안전관리원) 추진 : ‘25. 9월



 □ 연차별 목표 및 결과지표

단위사업 지표 구 분
연차별 달성 목표

2022 2023 2024 2025 2026

주택건설사업 정상화 추진
목표 10% 25% 40% 55% 70%

실적 9.8% 25% 50% 57.5%

6. 향후계획

 □ 2025년 중점 추진사항  

  ○ 주택건설공사 정기·합동 안전점검 실시

 - 현장 안전관리 수시·긴급 안전점검 실시 : 상시및민원발생시

- 정기·합동 안전점검 실시(안전자문단 또는 건축위원회) : 매분기 말

· 안전관리계획 및 품질관리계획서 등 이행여부 확인

· 주택건설공사 감리자 업무 수행사항 확인

· 건설공사 시공, 품질, 안전분야 현장 확인

· 주택건설공사장 안전사고 예방조치 적정성 등

- 국토안전관리원 건설안전코칭 추진(매분기) : ~ 준공

- 외부기관(익산지방국토관리청) 합동점검 : 기관 통보 시

 ○‘19~21년 신축공사 시 행정처분 사항 및 주요 민원 사항 사전 조치

- 콘크리트 펌프카 주위 매직판넬 차단벽 및 에어방음벽 설치

- 세대 내부 알폼 설치 및 해체 관련 소음 저감 신공법 적용

- 낙하물 주요 발생지(204동) 시스템비계+매직판넬 외부 가설구조물 설치

- RCS 및 갱폼 사이 차음재 보완 설치

- 현장 주변 측정원 배치하여 소음 관리

 □ 2026년 이후 중점 추진사항 

  ○ 화정 아이파크 건축물 재시공 지속추진 : ’25. 1. ~ 27. 12.

  ○ 주택건설공사 정기·합동 안전점검 추진 : 분기별

- 붕괴사고의 원인인 콘크리트 품질관리 및 표준시방서 준수 등 집중점검

  ○ 현장 안전관리 수시·긴급 안전점검 실시 : 상시 및 민원발생 시



7. 관련사진                        

화정 아이파크 재시공 건설현장 전경(2025. 9월)

3분기 정기·합동 안전점검 실시 (2025. 9월)


