
분   야 5. 행복중심 문화도시

5-1. 삶·일·여가를 연계한 15분 문화도시 구현

5-1-3 도심 속 오아시스 치유공간 조성

추진부서 공원녹지과 협조부서 -

담�당�자 공원관리팀장�이종탁�산림휴양팀장�송희주/주무관�홍미미,�윤지영,�김선율,�박나영�(☎7988,7725,4938,7899)

사업구분

사업유형 사업주체

신�규 계�속 자�체 광주시(중앙) 민�자

○ ○

이행목표 예산구분 재정소요액�추계(2022~26년)

임기내�완료 장기�추진 예�산 비예산 2,010백만원

(국비490�시비1,105�구비415)○ ○

1. 추진방향
  ○ 도심속 가까운 산과 공원의 공간을 활용한 주민의 휴양, 보건, 정서 

생활 향상과 안전하고 건강한 활동공간 보장을 위한 인프라 구축

2. 추진개요 
  ○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5년)

  ○ 대 상 지 : 도시공원 및 산책로

  ○ 소요예산 : 2,010백만원(국비 490 시비 1,105 구비 415)

  ○ 주요내용

- 오감만족 꽃단지 조성
- 안심팍팍(park)!! 건강팍팍(park)!! 공원조성
- 주요 산과 등산로를 특색있는 치유공간으로 조성

3. 연차별 추진일정 
단위사업명 2022 ~ 2023 2024 2025 2026

오 감 만 족  꽃 단 지  조 성 실시설계/사업시행 사업시행 실시설계/사업시행 실시설계/사업시행

안심팍팍 건강팍팍 공원조성 실시설계/사업시행 실시설계/사업시행 실시설계/사업시행 실시설계/사업시행

산 림 휴 공 간 조 성 실시설계/사업시행 실시설계 사업시행 실시설계/사업시행

투 자
계 획
(백만원)

계 2,010 1,150 300 280 280
국 비 490 490 - - -
시 비 1,105 505 200 200 200
구 비 415 155 100 80 80



4. 추진실적 

 □ 그간 추진사항

  ○ 오감만족 꽃단지 조성

- 기본 및 실시설계용역 계약의뢰 : 2022. 9. 29.
- 기본 및 실시설계용역(중지 1.19) : 2022. 11. 3. ~ 1. 31.
- 풍암동 주민 및 보고서 의견수렴 : 2023. 1. 26. ~ 2. 16.
- 정원관련 전문가 자문 : 2023. 3. 13. ~ 3. 24.
- 기본(안) 작성 및 보고(구청장) : 2023. 3. 31.
- 실시설계 용역 완료 및 계약심사 : 2023. 4. ~ 6.
- 사업추진 : 2023. 8. 22. ~ 11. 19.
- 현장조사 및 자체설계 : 2024. 5.
- 사업추진(운리·맛고을어린이공원) : 2024. 5. 13. ~ 6. 3.
- 현장조사 및 자체설계 : 2025. 2. ~ 3.
- 사업(돛단배공원) 계약의뢰 : 2025. 4. 2.
- 사업(돛단배공원) 추진 : 2025. 4. 24. ~ 5. 16.
· 위 치 : 돛단배공원(상무4-1근린공원)
· 사업내용 : 애기동백(H2.0*W1.2) 125주 식재
- 사업(풍암생활체육공원) 계약의뢰 : 2025. 4. 11.
- 사업(풍암생활체육공원) 추진 : 2025. 4. 24. ~ 5. 21.
· 위 치 : 풍암생활체육공원

· 사업내용 : 수목식재 등 정원 조성

 
 ○ 안심팍팍(park)!! 건강팍팍(park)!! 공원 조성

- 2023년 실시설계용역 계약의뢰 : 2022. 9. 28.
- 2023년 실시설계용역 추진 : 2022.11.4. ~ 2.1.
- 2023년 안심팍팍 건강팍팍 조성사업추진 : 2023. 3.24. ~ 6.21.
- 2024년 실시설계용역 추진 : 2024. 4. 8. ~ 5. 5.
- 2024년 안심팍팍 건강팍팍 조성사업 추진 : 2024. 7. 8. ~ 9. 5.
- 노후 운동기구 교체 : 2024. 3. ~ 6.
- 2025년 실시설계용역 추진 : 2025. 5. 30. ~ 6. 26.

 ○ 산림 휴 공간 조성

- 개발제한구역 주민지원사업 선정 : 2022. 8. 30.
- 서창누리길 조성사업(개발제한구역 사업비 교부) : 2023. 5. 12.



- 서창누리길 조성사업 실시설계용역 : 2023. 3. 10. ~ 6. 7.
- 서창누리길 조성사업 사업 추진 : 2023. 9. 15. ~ 11. 13.
- 금당산힐링숲길조성실시설계용역 : 2023. 6. 14. ~ 7. 13.
- 금당산 힐링숲길 조성사업(1구간) 추진 : 2023. 8. 23. ~ 10. 1.
- 금당산 힐링숲길 조성사업(2구간) 추진 : 2023. 10. 16. ~ 12. 14.
- 2024년 등산숲길 정비사업 실시설계용역 : 2024. 8. 9. ~ 9. 5.
- 2024년 등산숲길 정비사업 추진 : 2024. 11. 22. ~ 2025. 4. 7.

□ 연차별 목표 및 결과지표 

단위사업 지표 구 분
연차별 달성 목표

2022 2023 2024 2025 2026

오 감 만 족  꽃 단 지  조 성
목표 - 1개소 1개소 1개소 1개소

실적 - 1개소 2개소 2개소 -

안심팍팍 건강팍팍 공원조성
목표 - 14개소 10개소 10개소 10개소

실적 - 14개소 10개소 - -

산림 휴 공간조성(3개소)
목표 20% 40% 60% 80% 100%

실적 - 40% 60% 80% -

5. 문제점 및 대책 

   ○ 오감만족 꽃단지 조성 사업 대상지 예·제초 등 지속적인 관리 필요

� � � � � � - 기간제근로자(3명) 상시 활용 및 녹지대 단가계약 적극 활용

6. 향후계획

□ 2025년 중점 추진사항 

  ○ 오감만족 꽃단지 조성(2개소, 사업완료)

  ○ 안심팍팍(park)!! 건강팍팍(park)!! 공원조성

- 실시설계용역 계약의뢰 : 2025. 5. 26.

- 실시설계용역 : 2025. 5. ~ 6.

- 안심팍팍(park)!! 건강팍팍(park)!! 사업추진 : 2025. 9. ~ 11.

  ○ 산림 휴 공간 유지 관리

- 금당산 산책로 경관조명 설치 사업 : 2025. 7. ~ 10.



 □ 2026년 이후 중점 추진사항  

  ○ 오감만족 꽃단지 조성

- 공원 내 특색있는 꽃단지 조성 : 2026. 1. ~ 12.

  ○ 안심팍팍(park)!! 건강팍팍(park)!! 공원조성

- 노후 운동기구 교체 대상 조사 : 2026. 1. ~ 3.

- 노후 운동기구 교체 사업 시행 : 2026 4. ~ 12.

  ○ 산림 휴 공간 유지 관리

- 등산숲길 조성사업 예산확보 및 사업추진 : 2026. 1. ~ 12.

7. 관련사진                   

오감만족 꽃단지 조성 사업 전
(돛단배공원)

오감만족 꽃단지 조성 사업 전
(돛단배공원)

오감만족 꽃단지 조성 사업 전
(풍암생활체육공원)

오감만족 꽃단지 조성 사업 후
(풍암생활체육공원)


