

- 민선8기 구청장 공약사항 (2024. 3. 31.기준) -
2024년 1분기 추진실적 점검 결과

1. 점검개요

- 근거 : 광주광역시 서구 공약실천을 위한 기본조례 제10조(공약이행 자체점검)
- 기준일자 : 2024. 3. 31.
- 점검대상 : 5대 분야 21개 공약 49개 사업

구분	총계	실(2)단(3)	문화경제국	환경교통국	통합복지국	안전도시국	자치행정국	보건소
계	49건	5	13	10	5	6	5	5
마을·자치	5	-	-	-	-	-	5	-
골목·경제	11	1	10	-	-	-	-	-
사람·복지	12	2	1	-	5	-	-	4
생태·안전	15	1	-	7	-	6	-	1
행복·문화	6	1	2	3	-	-	-	-

- 점검내용 : 민선8기 구청장 공약사업에 대한 부서별 추진사항 등
- 점검방법 : (1차) 부서별 자체 점검 → (2차) 기획실 평가 및 환류

2. 점검결과

- 공약이행완료율(단위사업기준) : **67.3%** ※ 2023.4분기 65.3% 대비 2.0%↑

구분	계	완료 / 이행 후 계속추진	정상추진	일부추진
건수	49건	33건	15건	1건
비율	100%	67.3%	30.7%	2.0%

☞ 공약이행도 판단기준 - 한국매니페스토실천본부 평가기준 준용

- 완료 : 공약이행이 완료되어 종료된 사업
- 이행후계속추진 : 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업
공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업
- 정상추진 : 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 이행완료가 예상되는 사업
- 일부추진 : 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업

2023년 4분기 대비 변경사항

- 이행후 계속추진 사업 : 2개
 - ☞ (2-4-1) 재취업 중장년 목돈마련 ‘함께하는 내일채움공제’ 지원
 - ☞ (3-4-2) 가족돌봄으로 학·취업 포기한 청년·청소년 대상 지원
- 일부추진 사업 : 1개
 - ☞ (4-1-2) 2045 탄소중립 가속화를 위한 무공해차 인프라 구축

□ 세부 점검결과(총평)

- 총 49개 공약 중 완료·이행 후 계속추진 33건, 정상추진 15건, 일부추진 1건으로 대부분의 공약들이 원만하게 추진 중임.
- 공약 이행률은 직전 분기 65.3% 대비 2.0% 상승, 67.3%를 달성하여 순항 중이나 이행률 증가폭이 점차 줄어드는 시기임.
- 현재까지 완료되지 못하고 진행중인 공약사업은 대부분 임기 말까지 장기간 소요되거나 타기관의 협조가 필요한 사업으로, 연도별 추진계획대로 차질없이 진행될 수 있도록 지속적으로 관리가 필요함.
- 올해 하반기에 공약 추진상황 보고회 등을 통해 진행 상황을 점검하고 각 부서의 관심도를 지속적으로 제고할 계획이며,
- 사업 지연 또는 현실적으로 이행 불가 사업 등을 점검하여 주민배심원단 심의를 통해 공약 변경 등을 진행할 예정임.

공약조정 필요사업

① (4-1-2) 2045 탄소중립 가속화를 위한 무공해차 인프라 구축

- 배달을 중점으로 하는 소상공인 라이더를 대상으로 전기 이륜차 대여 서비스를 운영하여 전기 이륜차의 보급 확대를 도모하였으나,
- 짧은 주행거리, 긴 충전 시간으로 인해 전기 이륜차 구매 기피로 사업 지속성이 약화되어 공약 목표 조정 불가피

② (4-1-4) 신재생에너지 보급을 통한 에너지자립도시 기반 구축

- 국가정책 방향에 따라 공모사업 지원규모(국비)가 축소됨에 따라 공모사업 미선정 시 사업 추진에 어려움이 있으므로, 2025년 단위사업 목표 조정 필요

□ 공약사업별 추진현황

분야	관리 번호	공약명	주관 부서	추진 상황
마을중심 자치도시	1-1	① 주민자치 활성화를 통한 마을정부 위상 정립	주민자치과	정상추진
		② 지속가능한 마을활동가 발굴 및 역량 강화	주민자치과	이행후계속
	1-2	내실있는 구정을 위한 공직자 전문역량 리더십 강화	행정지원과	이행후계속
	1-3	신나게 일하는 직장 조직문화 만들기	행정지원과	이행후계속
	1-4	민원 취약계층에 포용적 민원서비스 강화	민원봉사과	이행후계속

분야	관리번호	공약명	주관부서	추진상황	
공공영 경제도시	2-1	소상공인 지원 컨트롤타워 ‘소상공인 활력지원센터’ 설치·운영	경 제 과	이행후계속	
	2-2	소상공인 ‘다시서기’ 발판 마련	① 폐업 소상공인·자영업자 추가 지원	경 제 과	이행후계속
			② 재기를 준비하는 소상공인 재취업·재창업 컨설팅 지원 강화	알바리창자원과	이행후계속
	2-3	소상공인 매출증대 지역경제 활성화 및	① 중소기업·소상공인의 각종 규제 및 애로사항 신속 해결	감사담당관	이행후계속
			② 소상공인 매출 증대 지원사업 확대	경 제 과	이행후계속
			③ 마실길(마을+골목) 사회적경제 활성화	알바리창자원과	정 상 추 진
			④ 소상공인 지역금융 연계 사업 지원 확대	경 제 과	이행후계속
			⑤ 문화관광형 시장 전통투어 프로그램 추진	경 제 과	이행후계속
			⑥ 시장매니저 활용 및 온라인 배송서비스 운영	경 제 과	이행후계속
	2-4	중장년층 재기 안전망 구축	① 재취업 중장년 목돈마련 ‘함께하는 내일채움공제’ 지원	알바리창자원과	이행후계속
② 중장년 인생N모자 설계 지원 프로그램 운영			알바리창자원과	이행후계속	
사람 중심 복지도시	3-1	지역사회와 함께 아이 키우는 ‘츄츄한 돌봄체계’ 구축	아동청소년과	이행후계속	
	3-2	장애인자립 안전망강화 및 지원확대	① 장애인 맞춤형 공공일자리 확대	장애인희망복지과	이행후계속
			② 모두가 안전하고 편리한 무장애 도시 조성 추진	장애인희망복지과	정 상 추 진
	3-3	어르신 맞춤형 특화서비스 제공	① 독거노인 AI 돌봄 및 스마트 안전단말기 지원 확대	스마트통합돌봄	이행후계속
			② 차매김별감비 지원을 통한 차매김 발견 및 관리 강화	치매안심센터	이행후계속
			③ 우리동네 어르신 활력 제고 프로그램 확대	고령사회정책과	이행후계속
			④ 건강 약자를 위한 ‘병원동행’ 서비스 추진	스마트통합돌봄	이행후계속
	3-4	청년 삶의 질 향상을 위한 안전망 조성	① 주거 사각지대 청년 대상 월세 지원	알바리창자원과	이행후계속
			② 가족돌봄으로 학·취업 포기한 청년·청소년 대상 지원	복지정책과	이행후계속
	3-5	주민의 건강한 삶을 책임지는 환경 조성	① 일상속 건기문화 확산을 통한 건강한 서구 조성	건강증진과	이행후계속
② 부정불량식품 근절을 통한 안심먹거리 제공			보건위생과	이행후계속	
③ 찾아가는 통합 건강캠프 운영			보건행정과	이행후계속	
생태 안전도시	4-1	기후위기 대응1번지 녹색서구 구현	① 탄소중립 이행체계 구축	기후환경과	정 상 추 진
			② 2045 탄소중립 가속화를 위한 무공해차 인프라 구축	기후환경과	일 부 추 진
			③ 맞춤형 탄소중립 감(減)탄 생활 프로그램 운영	기후환경과	이행후계속
			④ 신재생에너지 보급을 통한 에너지자립도시 기반 구축	기후환경과	정 상 추 진
			⑤ 분리매출 취약지 자원순환 플랫폼 구축	청소행정과	정 상 추 진
			⑥ 음식물류폐기물 원천감량을 위한 감량기 설치 지원	청소행정과	정 상 추 진
	4-2	공영주차장 지속 확충을 통한 주차난 해소	교통지도과	정 상 추 진	
	4-3	공공하수도 시설물 악취저감장치 확대 설치	건 설 과	이행후계속	
	4-4	선제적인	① 제중시설물 지정 실태조사를 통한 선제적 안전관리	안전총괄과	정 상 추 진

분야	관리번호	공약명	주관부서	추진상황	
		스마트 안전관리체계 구축	② ‘내결에 재난안전체험관’ 운영	안전총괄과	이행후계속
			③ 셉테드 기반의 안심 귀가길 시스템 확대 운영	안전총괄과	이행후계속
	4-5.	마음 편히 살 수 있는 안전도시 조성	① 주민 실생활 밀접시설 ‘서구안전대진단’ 실시	안전총괄과	이행후계속
			② 구청장 직속 ‘안전 어사대’ 운영	안전총괄과	이행후계속
		③ 화정 아파르아파트 관련 책임감 있는 후속대책 마련	사노습지원과	정 상 추 진	
		④ 각종 재난 관련 구민 심리 상담 지원	건강생활지원센터	이행후계속	
행복중심 안전도시	5-1.	삶·일·여가를 연계한 15분 문화도시 구현	① 함께 만드는 우리동네 힐링파크	공원녹지과	정 상 추 진
			② 꽃향 담은 색깔정원 조성	공원녹지과	정 상 추 진
			③ 도심 속 오아시스 치유 공간 조성	공원녹지과	정 상 추 진
	5-2.	‘걷기좋은 소통테마길’ 조성	문화예술과	정 상 추 진	
	5-3.	지역맞춤형 청년 창업 지원	① 지역특화형 꿀잼·맛잼 청년 창업조직 신설	기 획 실	완 료
② 청년들의 다양한 교류와 소통 공간 ‘무한ZONE’ 조성			알리창업지원과	정 상 추 진	

3. 향후계획

- 점검결과 통보(기획실→주관부서) : 2024. 5.
- 2024년 1분기 공약사업 추진실적 홈페이지 공개 : 2024. 5.
- 2024년 2분기 공약사업 추진사항 보고 : 2024. 7.
- 2024년 주민배심원단 운영 : 2024. 하반기